
静岡県松崎町 個別施設計画（橋梁）
【計画期間】令和5年～令和14年（10年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

　※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

点検実施
年度

判定
区分

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

・R3年度
・R4年度
・R5年度
・R6年度
・R7年度

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

1 平山橋 町道雲見伊浜線 不明 3.9 1.0 3.4 コンクリート橋 雲見 ○ ○ R4年度 Ⅰ

2 無名橋15 町道入谷鼓舞手山線 不明 2.6 1.0 3.5 コンクリート橋 雲見 ○ ○ R4年度 Ⅲ ○

3 風早橋 町道入谷線 不明 5.9 1.0 4.6 コンクリート橋 雲見地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

4 広ケ原橋 町道牧口広ケ原線 不明 6.2 1.0 3.5 コンクリート橋 岩科北側 ○ ○ R5年度 Ⅰ

5 入谷鼓舞手山橋 町道入谷鼓舞手山線 不明 5.5 1.0 1.5 コンクリート橋 雲見 ○ ○ R4年度 Ⅰ

6 太田橋 町道雲見伊浜線 不明 5.5 1.0 4.3 コンクリート橋 雲見 ○ ○ R4年度 Ⅱ

7 追田橋 町道追田線 不明 9.6 2.0 0.8 木橋 岩科北側 ○ ○ R5年度 Ⅰ

8 大平橋 町道大平線 不明 5.4 1.0 2.3 鋼橋 雲見1148 ○ ○ R4年度 Ⅳ ○

9 去沢橋 町道去沢線 不明 4.9 1.0 0.3 木橋 岩科南側 ○ ○ R5年度 Ⅰ

10 入谷橋 町道小杉原3号線 不明 6.0 1.0 3.7 コンクリート橋 小杉原250地先 ○ ○ R7年度 Ⅱ

10 入谷橋 町道入谷線 1962 10.5 1.0 3.6 コンクリート橋 雲見618地先 ○ ○ R6年度 Ⅲ ○ ○

11 無名橋16 町道見代添線 不明 4.0 1.0 3.4 コンクリート橋 岩科南側 ○ ○ R4年度 Ⅱ

12 無名橋18 町道見代添線 不明 2.5 1.0 4.2 コンクリート橋 岩科南側 ○ ○ R4年度 Ⅲ ○

13 無名橋17 町道見代添線 不明 2.9 1.0 4.0 コンクリート橋 岩科南側 ○ ○ R4年度 Ⅱ ○

14 千貫門橋 町道真磯線 不明 7.0 1.0 1.3 鋼橋 雲見340地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

15 山家橋 町道山口雲見線 不明 6.0 1.0 3.7 コンクリート橋 石部295地先 ○ ○ R7年度 Ⅱ ○

16 見代添橋 町道竹ノ沢線 不明 5.5 1.0 3.3 コンクリート橋 岩科南側地先 ○ ○ R7年度 Ⅱ

17 高野二号橋 町道高野線 不明 5.0 1.0 3.6 コンクリート橋 岩科北側 ○ ○ R5年度 Ⅱ

18 三重田橋 町道上ノ段上道線 不明 6.8 1.0 3.0 コンクリート橋 岩科南側1743地先 ○ ○ R5年度 Ⅰ

19 上町橋 町道上ノ段上道線 1982 16.1 1.0 3.0 コンクリート橋 岩科南側1777地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ

20 長生橋 町道長生線 不明 4.6 1.0 0.8 木橋 岩科北側1452地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

21 浅間橋 町道向田2号線 不明 7.4 1.0 6.2 コンクリート橋 雲見373地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

22 神奈場橋 町道山口雲見線 不明 3.2 1.0 2.0 コンクリート橋 石部地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

23 高野三号橋 町道高野線 不明 5.0 1.0 3.5 コンクリート橋 岩科北側 ○ ○ R5年度 Ⅱ

24 無名橋12 町道沢渡線 不明 4.7 1.0 1.0 鋼橋 岩科北側 ○ ○ R5年度 Ⅰ

25 無名橋11 町道沢渡線 不明 8.4 1.0 0.9 コンクリート橋 岩科北側 ○ ○ R5年度 Ⅰ

26 峠橋 町道山口雲見線 1954 4.0 1.0 4.0 コンクリート橋 岩科南側地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

27 滝見橋 町道山口雲見線 不明 6.9 1.0 3.6 コンクリート橋 岩科南側地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

28 山道橋 町道石部線 1959 5.2 1.0 3.5 コンクリート橋 石部119地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

29 向2号橋 町道向坂線 不明 8.8 1.0 2.5 コンクリート橋 石部89地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ ○

30 向皆毛橋 町道皆毛線 不明 5.8 1.0 3.3 コンクリート橋 岩科南側1263地先 ○ ○ R5年度 Ⅰ

31 峠大橋 町道石部2号線 不明 7.5 1.0 1.3 コンクリート橋 岩科南側 ○ ○ R4年度 Ⅰ

32 向橋 町道石部線 1970 8.2 1.0 3.6 コンクリート橋 石部地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

33 皆毛橋 町道皆毛線 1966 23.0 1.0 2.7 鋼橋 岩科北側地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

34 石部大橋 町道石部大橋線 不明 9.7 1.0 4.3 コンクリート橋 石部18地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ

35 才の神橋 町道山口雲見線 1971 6.7 1.0 3.5 コンクリート橋 岩科南側394-2地先 ○ ○ R7年度 Ⅱ

36 無名橋14 町道明神線 不明 2.8 1.0 3.1 コンクリート橋 岩科南側110地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

37 無名橋25 町道山口松尾線 不明 2.4 1.0 5.0 コンクリート橋 岩科南側1126地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

38 松尾沢上橋 町道松尾沢上線 不明 2.5 1.0 3.7 コンクリート橋 岩科南側1084地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

39 六反田橋 町道六反田線 不明 4.1 1.0 3.1 コンクリート橋 岩科北側922-1地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

40 松尾沢橋 町道横道横田3号線 不明 5.4 1.0 2.4 コンクリート橋 岩科南側1084 ○ ○ R4年度 Ⅰ
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41 松尾橋 町道松尾橋線 1972 22.1 2.0 6.4 コンクリート橋 岩科北側578-1地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

42 栄生橋 町道小杉原線 不明 5.6 1.0 4.0 コンクリート橋 岩科北側986地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

43 三徳橋 町道山口沢上線 不明 6.0 1.0 4.4 木橋 岩科南側355地先 ○ ○ R5年度 Ⅲ ○

44 無名橋10 町道中村線 不明 2.0 1.0 2.0 コンクリート橋 岩科北側723地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

45 中村沢橋 町道根方線 不明 4.4 1.0 2.6 コンクリート橋 岩科北側地先 ○ ○ R7年度 Ⅱ

46 天王橋 町道津島神社線 1988 22.1 1.0 3.0 コンクリート橋 岩科北側868-1地先 ○ ○ R6年度 Ⅱ

47 報徳橋 町道太郎右エ門線 不明 5.8 1.0 5.2 コンクリート橋 岩科南側352地先 ○ ○ R5年度 Ⅱ

48 山口二号橋 町道山口2号橋線 不明 5.8 1.0 4.0 コンクリート橋 岩科南側341地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

49 中組橋 町道中組線 不明 2.0 1.0 1.2 石橋 岩科南側243地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

50 平戸橋 町道小杉原6号線 不明 7.0 1.0 8.0 コンクリート橋 小杉原 ○ ○ R5年度 Ⅱ

50 平戸橋 町道平戸線 1970 18.6 3.0 3.2 コンクリート橋 池代251地先 ○ ○ R4年度 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 寺尾橋 町道中村線 不明 5.3 1.0 2.1 木橋 岩科北側733地先 ○ ○ R5年度 Ⅲ ○

52 山口橋 町道山口松尾線 1957 5.3 1.0 5.5 コンクリート橋 岩科南側269-1地先 ○ ○ R7年度 Ⅱ

53 無名橋22 町道細田線 不明 4.2 1.0 1.2 コンクリート橋 岩科北側750地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ

54 無名橋24 町道金掘沢線 不明 6.5 1.0 2.7 コンクリート橋 岩科北側736地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

55 公民館前橋 町道公民館橋線 不明 5.6 1.0 1.5 木橋 岩科南側245 ○ ○ R4年度 Ⅱ

56 中野橋 町道中野橋線 1971 26.4 2.0 5.0 コンクリート橋 岩科北側467地内 ○ ○ R4年度 Ⅱ

57 深田橋 町道横道横田2号線 不明 14.2 2.0 0.9 木橋 岩科南側146 ○ ○ R6年度 Ⅲ ○

58 宇治橋 町道山口雲見線 1946 28.6 3.0 3.5 コンクリート橋 岩科北側167地先 ○ ○ H27年度 Ⅲ ○ ○

59 広田橋 町道海岸通り線 不明 2.8 1.0 6.0 コンクリート橋 岩地304-3地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

60 田町橋 町道海岸通り線 不明 5.5 1.0 2.0 コンクリート橋 岩地365-3地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

61 無名橋20 町道広田線 不明 3.2 1.0 1.2 鋼橋 岩地365地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ

62 無名橋21 町道嶽沢線 不明 3.4 1.0 1.4 コンクリート橋 岩地405地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

63 谷地川橋 町道海岸線 不明 2.9 1.0 5.4 コンクリート橋 岩地355地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ

64 池野橋 町道小杉原5号線 不明 9.1 1.0 7.1 コンクリート橋 小杉原117地先 ○ ○ R5年度 Ⅱ ○

65 易知郷橋 町道小杉原3号線 不明 2.3 1.0 3.6 コンクリート橋 小杉原地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

66 大入谷橋 町道小杉原3号線 1971 7.0 1.0 3.6 コンクリート橋 小杉原268地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

68 無名橋19 町道郷戸段線 不明 3.1 1.0 1.2 コンクリート橋 岩地167地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ

69 郷戸橋 町道海岸線 不明 3.0 1.0 6.1 コンクリート橋 岩地155地先 ○ ○ R5年度 Ⅰ

70 無名橋2 町道小杉原3号線 不明 3.4 1.0 3.6 コンクリート橋 小杉原地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

71 無名橋9 町道小杉原1号線 不明 3.6 1.0 1.1 木橋 小杉原124地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

72 無名橋3 町道小杉原3号線 不明 3.8 1.0 3.7 コンクリート橋 小杉原地先 ○ ○ R7年度 Ⅱ

73 柳原橋 町道和田柳原線 1970 17.5 2.0 3.1 コンクリート橋 岩科南側17地先 ○ ○ R6年度 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○

74 横道橋 町道小杉原４号線 2013 6.4 1.0 4.6 コンクリート橋 小杉原159地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

75 出合橋 町道小杉原3号線 1967 6.5 1.0 3.8 コンクリート橋 小杉原149地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

76 無名橋13 町道才ノ神線 不明 2.0 1.0 6.3 コンクリート橋 道部5765-3地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

77 新川橋 町道才ノ神線 1972 17.2 1.0 5.0 鋼橋 道部318地内 ○ ○ R4年度 Ⅱ

78 吉野橋 町道火の見線 1973 19.1 1.0 3.5 鋼橋 道部195地先 ○ ○ R6年度 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○

79 堂の下橋 町道堂ノ下1号線 不明 2.2 1.0 4.5 コンクリート橋 松崎117地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

80 水道橋 町道宮前橋新川橋線 1930 9.2 1.0 5.5 鋼橋 道部195地先 ○ ○ R5年度 Ⅰ

81 無名橋7 町道浜丁川岸線 不明 4.2 1.0 3.6 コンクリート橋 松崎294地先 ○ ○ R5年度 Ⅱ
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82 浜丁橋 町道田町線 1968 32.8 2.0 4.0 コンクリート橋 松崎283-1-3地先 ○ ○ R6年度 Ⅱ

83 朝倉橋 町道朝倉線 不明 4.6 1.0 6.6 コンクリート橋 伏倉347地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

84 無名橋1 町道宮前橋新川橋線 不明 3.2 1.0 4.4 コンクリート橋 宮内8地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

85 松木橋 町道宮内伏倉線 不明 3.2 1.0 5.1 コンクリート橋 伏倉305地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

86 小舟山橋 町道明伏8号線 1973 15.3 1.0 2.6 コンクリート橋 明伏432-6地先 ○ ○ R6年度 Ⅱ

87 常盤橋 町道松崎銀座線 1958 33.2 3.0 5.5 コンクリート橋 松崎196地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ

88 入江橋 町道田町線 不明 7.3 1.0 5.0 コンクリート橋 松崎311-1地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

89 新島土橋 町道新島線 不明 2.8 1.0 3.5 コンクリート橋 宮内290地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

90 新島2号橋 町道新島2号線 不明 2.4 1.0 2.0 コンクリート橋 宮内290-2地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

91 無名橋8 町道小坂2号線 不明 2.3 1.0 4.9 コンクリート橋 櫻田476地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

92 川原二号橋 町道相ノ田2号線 不明 2.3 1.0 5.0 コンクリート橋 宮内211-1地先 ○ ○ R3年度 Ⅲ ○

93 新島橋 町道新島線 1973 29.6 2.0 5.9 コンクリート橋 宮内316-2-1地先 ○ ○ R6年度 Ⅱ

94 楠田橋 町道山崎線 不明 12.9 1.0 1.3 木橋 伏倉345-1地先 ○ ○ R6年度 Ⅲ ○

95 伏倉橋 町道宮内伏倉線 1973 47.7 2.0 5.0 鋼橋 桜田68地先 ○ ○ R2年度 Ⅲ ○ ○ ○

96 溝下橋 町道溝下線 不明 12.3 1.0 4.5 コンクリート橋 明伏156地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

97 無名橋4 町道那賀建久寺線 不明 4.0 1.0 3.0 コンクリート橋 那賀55地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

98 建久寺二号橋 町道那賀6号線 不明 2.7 1.0 1.2 鋼橋 建久寺82地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

99 にしばたけ1ごうはし 町道那賀建久寺線 不明 4.9 1.0 4.1 コンクリート橋 建久寺78-2地先 ○ ○ R7年度 Ⅱ

100 五軒屋橋 町道五軒屋橋線 1999 25.5 1.0 3.0 コンクリート橋 池代141地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

101 南郷橋 町道南郷峰輪線 1971 43.2 2.0 5.0 鋼橋 南郷381地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ

102 根岸一号橋 町道根岸線 不明 3.0 1.0 6.0 コンクリート橋 江奈307地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ ○

104 前田2号橋 町道前田線 不明 4.1 1.0 5.0 コンクリート橋 江奈283地先 ○ ○ R4年度 Ⅰ

105 中村3号橋 町道向田線 不明 13.2 1.0 3.0 コンクリート橋 池代763-1地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

106 前田3号橋 町道前田2号線 不明 5.6 1.0 3.0 コンクリート橋 江奈255地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

107 東橋 町道中村2号線 1968 13.4 1.0 3.0 コンクリート橋 池代501地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

108 中村一号橋 町道中村1号線 1991 13.5 1.0 2.5 コンクリート橋 池代377-1地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

109 建久寺三号橋 町道西畑線 不明 2.2 1.0 5.9 コンクリート橋 建久寺68地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

110 神田橋 町道神田線 不明 7.5 1.0 3.0 コンクリート橋 池代411地先 ○ ○ R5年度 Ⅱ ○

111 内沢橋 町道那賀3号線 不明 5.3 1.0 3.8 コンクリート橋 那賀320地先 ○ ○ R5年度 Ⅰ

112 下手丁橋 町道浜田線 不明 4.3 1.0 4.3 コンクリート橋 江奈228-1地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

113 矢沢橋 町道江奈矢沢下線 不明 5.6 1.0 2.8 コンクリート橋 江奈250-1地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

114 前田1号橋 町道前田線 不明 2.4 1.0 5.0 コンクリート橋 江奈130-4地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

115 無名橋6 町道坊ケ谷線 不明 5.1 1.0 6.9 コンクリート橋 櫻田19地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

116 桜田2号橋 町道江奈桜田線 不明 2.8 1.0 5.3 コンクリート橋 櫻田520地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

117 中島2号橋 町道中島2号線 不明 2.7 1.0 10.0 コンクリート橋 江奈371 ○ ○ R4年度 Ⅰ

118 吉山一号橋 町道吉山線 不明 5.6 1.0 4.0 コンクリート橋 南郷44-1地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

119 根岸二号橋 町道根岸線 不明 5.0 1.0 5.0 コンクリート橋 江奈443地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

120 滝山沢橋 町道南郷峰輪線 不明 12.0 1.0 1.3 木橋 南郷地先 ○ ○ R7年度 Ⅲ ○

121 川久保橋 町道川久保線 不明 3.2 1.0 3.0 コンクリート橋 江奈58地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

122 上の沢橋 町道桜田線 不明 4.3 1.0 3.4 コンクリート橋 櫻田476地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

123 小倉橋 町道明伏1号線 不明 12.7 1.0 4.3 コンクリート橋 明伏54地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ



静岡県松崎町 個別施設計画（橋梁）
【計画期間】令和5年～令和14年（10年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

　※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

点検実施
年度

判定
区分

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

・R3年度
・R4年度
・R5年度
・R6年度
・R7年度

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

点検計画 修繕計画

通し
番号

道路橋名 路線名 架設年度
橋長

（ｍ）
径間数

幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

所在地

124 江奈一号橋 町道江奈桜田線 不明 3.1 1.0 4.9 コンクリート橋 江奈480地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

125 江奈橋 町道浜田釜之本線 不明 6.0 1.0 4.0 コンクリート橋 江奈179地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

126 坊ケ谷橋 町道桜田3号線 不明 3.0 1.0 1.9 コンクリート橋 櫻田292地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

127 責善橋 町道宮ノ前線 不明 2.1 1.0 5.5 コンクリート橋 江奈11-1地先 ○ ○ R3年度 Ⅰ

128 宮橋 町道宮橋線 1995 27.3 2.0 2.5 コンクリート橋 大澤28地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

129 大沢四号橋 町道大沢4号線 不明 4.0 1.0 2.1 コンクリート橋 大澤142地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ ○

130 無名橋5 町道宮ノ前2号線 不明 2.3 1.0 3.7 コンクリート橋 江奈16-14地先 ○ ○ R3年度 Ⅱ

131 内沢二号橋 町道内沢線 不明 9.0 1.0 2.5 鋼橋 那賀338地先 ○ ○ R5年度 Ⅲ ○

132 吉田谷戸橋 町道谷戸線 不明 3.5 1.0 4.0 コンクリート橋 吉田154地先 ○ ○ R5年度 Ⅰ

133 湯ヶ原橋 町道南郷峰輪線 1961 29.0 2.0 2.7 鋼橋 峰輪35地先 ○ ○ R6年度 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ ○

134 横田橋 町道横田線 不明 9.1 1.0 2.0 コンクリート橋 大澤192地先 ○ ○ R5年度 Ⅰ

135 下の沢橋 町道峰輪線 不明 4.4 1.0 5.1 コンクリート橋 峰輪348地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

136 中の沢橋 町道峰輪線 不明 5.3 1.0 4.4 コンクリート橋 峰輪370地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ

137 中ノ沢上橋 町道峰輪9号線 不明 4.0 1.0 6.4 コンクリート橋 峰輪337地先 ○ ○ R5年度 Ⅱ ○

138 峯輪神社橋 町道峰輪1号線 不明 7.0 1.0 1.8 鋼橋 峰輪117地先 ○ ○ R5年度 Ⅲ ○

139 御座木橋 町道持草線 1971 13.5 1.0 4.0 鋼橋 池代地先 ○ ○ R6年度 Ⅲ ○ ○

140 宮沢橋 町道船田門野線 不明 5.6 1.0 5.8 コンクリート橋 船田235地先 ○ ○ R7年度 Ⅰ ○

141 こやま橋 町道船田2号線 不明 12.0 1.0 3.0 コンクリート橋 船田 ○ ○ R5年度 Ⅱ ○

142 吉田橋 町道吉田線 不明 5.0 1.0 1.5 木橋 船田 ○ ○ R5年度 Ⅰ ○

143 御堂橋 町道御堂線 不明 13.5 1.0 3.0 コンクリート橋 船田165地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

144 西縄橋 町道峰輪9号線 2012 4.7 1.0 5.0 コンクリート橋 峰輪 ○ ○ R4年度 Ⅱ

145 狼橋 町道持草線 1973 16.5 1.0 4.0 鋼橋 池代地先 ○ ○ R6年度 Ⅰ

146 上道部橋 町道横道横田2号線 不明 5.8 1.0 0.9 木橋 道部428地先 ○ ○ R4年度 Ⅱ


