

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	松崎町における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上								
計画の期間	平22年度	～	平成27年度	交付対象	松崎町				
計画の目標	『住宅・建築物の耐震化を行うことにより、安心できる住まい・まちづくりを実現する。』								
計画の成果目標 (定量的指標)	・松崎町における耐震性が確保された住宅の割合の向上								
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考		
				当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)			
① 住宅・土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) (%)				(H19末) 47.7%		90%			
②									
③									
全体事業費	合計 (A+B+C)	15.4 百万円	A	12.4 百万円	B	C	3 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	19.5%

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況 (○: 計画期間中に完成 △: 計画期間終了後に完成見込 (備考欄に完成予定時期を記入) - : その他 (備考欄に具体的に記入 (中止、未実施等))

交付対象事業

A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考
										H22	H23	H24	H25	H26	H27			
1-A1-1	住宅	一般	松崎町	直/間	町/個人	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断、補強計画及び普及啓発事業等	松崎町							12.4	△	
										合計						12.4		

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考
										H22	H23	H24	H25	H26	H27			
										合計								

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

(様式6) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

