

工事期間延長のお知らせ・お願い

松崎町の町道貫七線石部地内で実施している工事について、皆様のご協力をいただき鋭意進捗に努めておりましたが、工程に遅れが生じたため、下記のとおり工事期間を延長いたします。

大変ご迷惑をおかけしておりますが、できるだけ早く皆様が走りやすい道路となるよう努めておりますので何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

記

- 工 事 名 令和2年度中山間総合（中山間・一般）松崎地区
集落道石部・雲見1号改良2工事
- 工 事 内 容 道路の谷側ブロック積、補強土壁工、ガードレール設置
- 工 事 期 間 （変更前）令和2年9月8日～令和3年2月26日（予定）まで
（変更後）令和2年9月8日～令和3年5月28日（予定）まで
- 規 制 期 間 全面通行止 令和2年10月23日（金）～令和3年5月28日（金）
※通行可能な期間は工事看板に「規制なし」と表示します。
※雲見方面の国道から棚田の入り口までは通行可能です。
- 規 制 区 間 以下の位置図のとおり
- 発 注 者 静岡県賀茂農林事務所農村整備課 担当 津島 TEL：0558-24-2080
施 工 者 恵比寿建設株式会社 担当 辻 TEL：0558-62-0172

