

# 農山漁村地域整備計画 事後評価

## 計画の名称

松崎町農業集落排水処理施設最適整備構想

## 計画策定主体

静岡県賀茂郡松崎町

## 対象市町村

松崎町

## 計画の期間

令和2年度～令和2年度(1年間)

## 計画の目標

既存の農業集落排水処理施設(平成3年供用開始)の機能低下等の状況を的確に把握(機能診断)し、施設の有効活用とライフサイクルコストの低減及び、長寿命化を図り効率的な維持管理を行えるよう最適整備構想を策定し、安定した生活排水処理を行う。

## 定量的指標

機能診断の実施、最適整備構想の策定を行う。  
・農業集落排水処理施設の機能診断実施率 100%  
・農業集落排水処理施設の最適整備構想の策定率 100%

## (1) 交付対象事業の進捗状況

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業 実施 主体	関係 市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	進捗状況
農業集落排水事業	農業集落排水事業(機能 診断調査及び最適整備 構想の策定)	石部	松崎町	松崎町	機能診断・最 適整備構想策 定	R2-R2	7,920	機能診断・最 適整備構想の ソフト整備の ため未記入	令和2年度で 事業完了
合計							7,920		

## (2) 事業効果の発現状況及び成果目標の実現状況

機能診断の実施、最適整備構想の策定を行う。  
・農業集落排水処理施設の機能診断実施率 100%  
・農業集落排水処理施設の最適整備構想の策定率 100%

以上のとおり、目標を達成した。

## (3) 今後の方針

策定した最適整備構想を基に、施設の長寿命化、効率的な維持管理及びライフサイクルコストの低減を図る。